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Programme de 
maintenance 2025 et 

au-delà

Réunion de la CLI du 7 novembre 2024

Les différents types d’arrêt pour maintenance

L’ARRÊT SIMPLE RECHARGEMENT
durée de 1 à 2 mois

LA VISITE PARTIELLE
durée de 2 à 3 mois

Check-up complet des installations.

LA VISITE DÉCENNALE
durée de 6 à 8 mois
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Planification de nos arrêts pour maintenance jusqu’en 2027

Unité 1 Unité 2 Unité 3 Unité 4

2025

2026

2027

Visite 
partielle
Mars 2025

Visite 
partielle
Mai 2025

Visite 
partielle
Mai 2026

Arrêt simple 
rechargement
Sept 2026

Visite 
partielle
Janvier 2026

4ème Visite 
Décennale
Janvier 2027

Arrêt simple 
rechargement
Août 2027

En lien avec l’optimisation de notre cycle du 
combustible et la planification des arrêts pour 
maintenance sur le parc nucléaire, les unités de 
production (notamment les unités 1 et 4 à court 
terme puis l’unité n°2) pourront être amenées à 
réaliser des arrêts programmés pour économie 

du combustible sur la période 2025-2027.
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Entre 60 et 100 jours par arrêt

>Une préparation mutualisée pour
les visites partielles 2025, mais aussi
les visites partielles 2026.

>Une superposition d’activités et de
chantiers de maintenance en mai et
juin 2025.

>L’anticipation de travaux en vue des
4èmes visites décennales prévues à
partir de 2027.

Jusqu’à 10 000 activités de
maintenance pour chaque arrêt.

2025 : deux arrêts 
programmés pour visite 
partielle 

Principaux travaux de maintenance 2025

• Visite de groupes motopompes primaires, 
remplacement des hydrauliques et des dispositifs 
auto-bloquants, améliorant leur résistance en cas 
d’agressions.

• Remplacement de mécanismes de commande et 
tubes guides de grappes.

• Contrôle de l’altimétrie des manchettes thermiques 
du couvercle de la cuve du réacteur.

• Contrôles ultrasons liés au phénomène de corrosion 
sous contrainte  sur différents circuits de secours.

• Epreuves hydrauliques d’équipements sous 
pression : circuit RRA (refroidissement du réacteur à 
l’arrêt), RCV (circuit volumétrique et chimique), RIS 
(circuit d’injection de sécurité)…

• Contrôle des générateurs de vapeur .
• Travaux de robinetterie .

Exemples d’activités sur le circuit primaire :
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Principaux travaux de maintenance 2025

• Epreuve hydraulique du circuit secondaire principal.

• Visite complète d’un corps basse pression de la turbine.

• Remplacement des traversées électriques du pôle du 
transformateur principal .

• Rénovation des tronçons du circuit SEC (circuit d’eau 
brute secourue).

• Maintenance des diesels de secours .

• Visite complète d’une pompe du circuit de réfrigération.

• Visite complète d’une turbopompe alimentaire .

• Epreuves hydrauliques des réchauffeurs surchauffeurs.

Exemples d’activités sur le circuit secondaire :

Anticipation de travaux en lien avec nos 4èmes visites décennales

Le nombre de modifications réalisées
sur les installations pour les 4èmes
visites décennales est 2 fois supérieur
à celui des 3èmes visites décennales.
Ces modifications sont anticipées dès
maintenant pour lisser la charge
industrielle.
Elles font appel à de nombreux corps
de métiers : génie civil, mécanique,
électricité, chaudronnerie, robinetterie,
logistique…
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4èmes visites décennales : zoom sur les travaux anticipés

Ce qui a été réalisé en 2024 sur l’unité 1:

• Réalisation de la visite interne d’une rétention du circuit 
d’eau déminéralisée à l’aide d’un robot sous-marin dans 
le cadre des ECOT (programme qui permet de vérifier 
la conformité de l’installation en vue des VD4).

• Mesures de côtes liées à la mise en place du dispositif 
de récupérateur de corium.

• Remplacement d’une dizaine de tiroirs basse tension sur 
des armoires électriques.

4èmes visites décennales : zoom sur les travaux anticipés

Ce qui est prévu en 2025 :

• Remplacement des têtes des soupapes SEBIM du pressu riseur 
afin d’améliorer leur ouverture à basse pression en situation 
accidentelle et leur fonctionnement général (robustesse, stabilité…).

• Remplacement de sondes de températures.

• Remplacement de composants de pompes de plusieurs circuits de 
sauvegarde.

• Remplacement de relais et platines dans des tableaux de 
distribution électriques.
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4èmes visites décennales : zoom sur les travaux anticipés

Acheminement du nouvel échangeur 
EAS dans son local. Ce chantier sûreté 
consiste à installer un moyen 
supplémentaire de refroidissement de 
l’enceinte du bâtiment réacteur : à 
terme, une troisième voie sera créée.

Le début d’un chantier colossal pour
nos futures VD4 :

Travaux de génie civil pour créer une 
extension au niveau du bâtiment 
combustible afin de recevoir un 

échangeur de 7m de long et de 9 tonnes, 
un groupe motopompe, des robinets 

motorisés, un système d’aspiration et de 
refoulement de la source froide et un plug 

externe sur lequel la FARN peut se 
brancher en cas d’accident grave.

Des questions ?


