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CLI CATTENOM
2 – 3. ZEHNJAHRESREVISION VON BLOCK 4
ERFAHRUNGSRÜCKLAUF AUS DEN 
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Ziele der 3. Zehnjahresrevision

Die Zehnjahresrevision findet im Rahmen der wiederkehrend en Prüfung – alle
10 Jahre – statt und umfasst zwei Abschnitte:

• Konformitätsprüfung der Anlage in Bezug auf das Sicherheitsregelwerk und die
geltenden Vorschriften sowie die Anlagenalterung

• Umsetzung der Verbesserungen aus der wiederkehrenden Prüfung:
Neubewertung der nuklearen Sicherheit und des Umweltschut zes im Hinblick auf
Vorschriften und Erfahrungsrücklauf (international bewährte Praktiken, neue
Erkenntnisse …)

 2  3. Zehnjahresrevision von Block 4
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Ziele der 3. Zehnjahresrevision

• Durchführung größerer Kontrollen und Tests , dazu gehören der Hydrauliktest des
Primärkreislaufs und der Test des Sicherheitsbehälters (gesetzlich vorgegebene
Intervalle)

• Vorlage eines Berichts mit Schlussfolgerungen aus der Prüfung : Konformität der
Anlage, Umsetzung der Änderungen
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Maßnahmen der ASN im Rahmen der Zehnjahresrevision

Vor der Abschaltung:

• Vorgabe des Inhalts (allgemein) der wiederkehrenden Prüfungen bei den
Reaktoren des Typs P’4 durch die ASN

• Untersuchung des Wartungs- und Kontrollprogramms

• Genehmigung der Änderungen im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung

 2  3. Zehnjahresrevision von Block 4
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Maßnahmen der ASN im Rahmen der Zehnjahresrevision

Während der Abschaltung:

• Überwachung der Abschaltung (regelmäßige
Zwischenberichte per Audiokonferenz, Analyse von Unterlagen
zu den Aktivitäten während der Abschaltung …)

• Kontrolle der Arbeitseinsätze
 Sieben Inspektionen , davon zwei unangekündigt und eine 4-tägige

Dauerinspektion vor Ort: korrekte Umsetzung der
Anlagenmodifikationen, Arbeitsmaßnahmen an Armaturen und
sicherheitsrelevanten Anlagenteilen, Umgang mit unvorhersehbaren
Ereignissen, Strahlenschutz, Autorisierungen und Schulungen für
das Personal

• Hydrauliktest des Hauptprimärkreislaufs: Prüfung des
Hauptprimärkreislaufs auf Leckstellen mit einem Test bei
206 bar, der von sieben ASN-Inspekteuren durchgeführt wird

 2  3. Zehnjahresrevision von Block 4
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Maßnahmen der ASN im Rahmen der Zehnjahresrevision

Am Ende des Abschaltungszeitraums:

• Prüfung der Konformität der Wiederbestückung mit Brennelementen

• Freigabe zum Wiederanfahren , Prüfung der Kontrollergebnisse =>
Genehmigung am 23. Juli 2024 von der ASN für EDF erteilt
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Maßnahmen der ASN im Rahmen der Zehnjahresrevision

Nach der Abschaltung:

• Analyse der Tests , die in der Wiederinbetriebnahmephase erfolgt sind

• Informierung der Öffentlichkeit: https://www.asn.fr/l-asn-controle/actualites-du-
controle/installations-nucleaires/arret-de-reacteurs-de-centrales-nucleaires/arret-pour-maintenance-
et-rechargement-en-combustible-du-reacteur-438

• Analyse des Berichts mit Schlussfolgerungen aus der Sicherheitsprüfu ng
und gegebenenfalls Festlegung zusätzlicher Vorgaben
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Bewertung der ASN

Bilanz der Zehnjahresrevision

• Reaktor vom 16. Februar bis zum 29. Juli 2024 abgeschaltet; am 8. August 2024 auf voller
Leistung

• Auf der Grundlage der Analyse der signifikanten Ereignisse (5 sicherheitsrelevante und 2 den
Strahlenschutz betreffende signifikante Ereignisse ) sowie der erfolgten Inspektionen und
Dokumentenprüfungen:

 Abschaltung insgesamt ordnungsgemäß abgelaufen
 Einhaltung des Zeitplans und gutes Management der Abläufe und des Zusammenwirkens der Arbeiten,

insbesondere bei den Maßnahmen in Verbindung mit dem Spannungskorrosionsproblem

 Kaum Mängel bei den verschiedenen Prüfungen festgestellt

 Modifikationen unter Einbeziehung des Erfahrungsrücklaufs aus früheren Zehnjahresrevisionen erfolgreich
umgesetzt

 Geringere Anzahl sicherheitsrelevanter signifikanter Ereignisse, insbesondere in der Phase des
Wiederanfahrens

 Ablauf der Arbeitsmaßnahmen bei ASN-Inspektionen als zufriedenstellend eingeschätzt
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3. Zehnjahresrevisionen in Cattenom
 2  Erfahrungsrücklauf aus den 3. Zehnjahresrevisionen
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Bilanz aller Zehnjahresrevisionen

• Insgesamt: Einhaltung des Zeitplans bei jeder Zehnjahresrevision => gutes
Management von unvorhergesehenen Ereignissen und Arbeitsabläufen am Standort

• Cattenom 1 war der erste 1300-MWe-Reaktor, der seine 3. Zehnjahresrevision
absolviert hat => Schwierigkeiten bei der Umsetzung bestimmter Modifikationen,
insbesondere in Verbindung mit dem Hitze-Regelwerk

• Bei Cattenom 4: erfolgreiche Einbeziehung des Erfahrungsrücklaufs, Modifikationen
ohne nennenswerte Schwierigkeiten umgesetzt

• Verbesserung der Überwachung der Dienstleister im Laufe der Zehnjahresrevisionen
(Kontrollen der fachspezifischen Tätigkeiten, Verbesserung bei der Anzahl von
Wartungsmängeln)

54/54
Folgen Sie der ASN auf: Twitter         Facebook          LinkedIn         YouTube   
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